

КАФЕДРА ІСТОРІЇ ТА АРХЕОЛОГІЇ

*План-графік виконання курсової роботи студентами
спеціальностей
014 Середня освіта 014.03 Історія, 032 Історія та археологія*

	ЗАХОДИ	Термін виконання
1.	Вибір наукового керівника та затвердження теми дослідження	2.09.-14.09.2019
2.	Підготовка календарного плану-графіку написання курсової (наукової) роботи і затвердження його науковим керівником	16.09.-21.09.2019
3.	Підготовка та узгодження плану дослідження	23.09.-5.10.2019
4.	Підготовка робочого варіанту роботи для першого читання науковим керівником	7.10.-9.11.2019
5.	Усунення зауважень, врахування рекомендацій наукового керівника, подання робочого варіанту на друге читання.	11.11.-23.11.2019
6.	Врахування рекомендацій наукового керівника, збагачення роботи додатковими матеріалами і положеннями, підготовка варіанту роботи до рецензування	25.11.- 4.12.2019
7.	Подання роботи науковому керівникові	5.12.-11.12.2019
8.	Доопрацювання дослідження з урахуванням рекомендацій наукового керівника. Чистове оформлення роботи, подання її науковому керівникові	11.12.-17.12.2019
9.	Захист курсової роботи	18.12.-27.12.2019
10.	Передача роботи на кафедру	Після захисту